

Harmonogram realizacji działań objętych wsparciem

okres realizacji projektu: 01.11.2017r. – 31.10.2019r.

(listopad 2017 – październik 2019) Modyfikacja systemu monitorowania

(listopad 2017 – październik 2019) praca Zespołu Merytorycznego

(listopad 2017 – październik 2019) [zakładka dot. konsultacji projektów aktów prawnych](#)

strona internetowa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

(listopad 2017 – październik 2019) publikacja [newsletterów](#) zmian prawnych

(listopad 2017 – październik 2018) wprowadzanie zmian w narzędziach

(marzec – październik 2018) Budowa narzędzia analitycznego

(marzec 2018) wybór wykonawcy narzędzia analitycznego;

[zapytanie ofertowe](#)

(marzec – maj 2018) powstanie narzędzia analitycznego - wersja 1

(czerwiec – październik 2018) powstanie narzędzia analitycznego - wersja końcowa

(czerwiec – sierpień 2018) przygotowanie pracowników KK NSZZ Solidarność do korzystania z narzędzia

(czerwiec 2018 – maj 2019) Pilotaż systemu monitorowania

(czerwiec 2018 – maj 2019) praca z narzędziami

(październik – grudzień 2018) seminarium nt. systemu monitoringu prawa

(kwiecień – maj 2019) opracowanie raportu z pilotażu systemu monitoringu prawa wraz z wnioskami

(kwiecień – październik 2019) Upowszechnienie wypracowanego modelu monitorowania prawa

(kwiecień – październik 2019) opracowanie poradnika nt. monitorowania prawa

(wrzesień 2019) seminarium upowszechniające wypracowany model



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

